


งบประมาณการก่อสร้าง 2,500,000 บาท


ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน

- ขอบเขตงาน :
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ อาคาร 7
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ อาคาร 11
 - ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าในอาคาร 7
 - ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าในอาคาร 11
 - งานรื้อถอนอุปกรณ์เก่าพร้อมขนย้ายและจัดเก็บ อาคาร 7 และอาคาร 11

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้อง ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)
งวดที่ 1	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 7 แล้วเสร็จทั้งหมด	750,000.00	30.0%	30
1.1	งานรื้อถอนอุปกรณ์เก่าพร้อมขนย้ายและจัดเก็บ แล้วเสร็จทั้งหมด			
1.2	งานติดตั้งอุปกรณ์, งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด			
งวดที่ 2	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 11 แล้วเสร็จทั้งหมด	1,000,000.00	40%	30
2.1	งานรื้อถอนอุปกรณ์เก่าพร้อมขนย้ายและจัดเก็บ แล้วเสร็จทั้งหมด			
2.2	งานติดตั้งอุปกรณ์, งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด			
งวดที่ 3	ปรับปรุงและเชื่อมต่อระบบเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร	500,000.00	20%	20
3.1	งานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อระบบเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร 7 แล้วเสร็จทั้งหมด			
3.2	งานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อระบบเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร 11 แล้วเสร็จทั้งหมด			
งวดที่ 4	จัดทำรายงานผลทดสอบ	250,000.00	10%	10
4.1	ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของอาคาร 7 พร้อมรายงานผลโดยวิศวกร แล้วเสร็จทั้งหมด			
4.2	ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของอาคาร 11 พร้อมรายงานผลโดยวิศวกร แล้วเสร็จทั้งหมด			
4.3	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียด ของสัญญาและคำชี้แจง ประกอบแบบทุกรายการ			
		2,500,000.00	100%	90


 (นายเอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง)
 ประธานกรรมการ


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม)
 กรรมการ


 (นายณัฐพงศ์ แก้วทองมา)
 กรรมการ