

งบประมาณการก่อสร้าง 3,000,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน

ขอบเขตงาน : งานซ่อมแซม

งานซ่อมแซมผนังภายนอก

งานซ่อมแซมประตู

งานซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน

งานซ่อมฝ้าเพดานห้องประชุม 1500 ที่นั่ง

งานซ่อมแซมฝ้าโถงด้านหน้า

งานซ่อมแซมระบบปรับอากาศ ห้องประชุม 3000 ที่นั่ง

: งานปรับปรุง พร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์

ติดตั้งตะแกรงกันนก

กันห้องเก็บของ

งานต่อเติมระบบไฟฟ้าชั้น 1 และโคมไฟโซล่าเซลล์

ครุภัณฑ์

พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่อาคาร 9,000 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1 งานซ่อมแซมแล้วเสร็จ	2,100,000.00	70%	50
1.1	จัดทำแผนการจัดการงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ ซ่อมแซมและปรับปรุง			
1.2	จัดทำรายการวัสดุซ่อมแซม ปรับปรุง และ ครุภัณฑ์			
1.3	จัดทำแผนดำเนินงาน ซ่อมแซม และปรับปรุง			
1.4	จัดทำ แบบก่อสร้าง หน่วยงานจริง ในงานซ่อมแซม ปรับปรุง และติดตั้ง			
1.5	งานซ่อมแซมฝ้าโถงด้านหน้า แล้วเสร็จ			
1.6	งานซ่อมแซมประตู แล้วเสร็จ			
1.7	งานซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ			
1.8	งานซ่อมฝ้าเพดานห้องประชุม 1500 ที่นั่ง แล้วเสร็จ			
1.9	งานซ่อมแซมระบบปรับอากาศ ห้องประชุม 3000 ที่นั่ง แล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2 งานปรับปรุง พร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์	900,000.00	30%	40
2.1	ติดตั้งตะแกรงกันนก แล้วเสร็จ			
2.2	กันห้องเก็บของ แล้วเสร็จ			
2.3	งานต่อเติมระบบไฟฟ้าชั้น 1 และโคมไฟโซล่าเซลล์			
2.4	งานซ่อมแซมผนังภายนอก แล้วเสร็จ			
2.5	งาน ครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.6	ทำการเก็บพื้นที่หน้างาน และความสะอาดเรียบร้อยของ งานแล้วเสร็จ			
		3,000,000.00	100%	90