



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ แรงงาน และประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จัดทำโดย

กลุ่มงานโยธาและสถาปัตยกรรม

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กลุ่มงานโยธาและสถาปัตยกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร. 0-5541-1096, 0-5541-6601-31 โทรสาร 0-5541-1296

7308

โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณการก่อสร้าง 6,000,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 180 วัน

- ขอบเขตงาน :
- ปรับปรุงหลังคาอาคารโรงอาหาร (ตึกส้ม)
  - ปรับปรุงฝ้าห้องประชุมอาคารโรงอาหาร (ตึกส้ม)
  - ปรับปรุงห้องน้ำอาคารโรงอาหาร (ตึกส้ม)
  - ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอนุบาล
  - ปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้อำนวยการ
  - ปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฐมศึกษา
  - ทาสีอาคารปฐมศึกษา

- พื้นที่ใช้สอย :
- อาคารหอประชุม เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่อาคาร 2,400 ตารางเมตร
  - ห้องน้ำอาคารอนุบาล เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่อาคาร 105 ตารางเมตร
  - ห้องน้ำอาคารผู้อำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่อาคาร 105 ตารางเมตร
  - อาคารปฐมศึกษา เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่อาคาร 3,456 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)
1	<b>งวดที่ 1</b>	1,200,000.00	20.0%	45
1.1	ทำงานปรับปรุงหลังคาอาคารโรงอาหารตึกส้ม แล้วเสร็จ			
1.2	ทำงานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ (อาคารโรงอาหารตึกส้ม)			
1.3	ทำงานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 แล้วเสร็จ (อาคารอนุบาล)			
1.4	ทำงานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 แล้วเสร็จ (อาคารผู้อำนวยการ)			
2	<b>งวดที่ 2</b>	1,500,000.00	25%	45
2.1	ทำงานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ (อาคารโรงอาหารตึกส้ม)			
2.2	ทำงานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ (อาคารอนุบาล)			
2.3	ทำงานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ (อาคารผู้อำนวยการ)			
2.4	ทำงานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ (อาคารปฐมศึกษา)			
3	<b>งวดที่ 3</b>	1,500,000.00	25%	45
3.1	ทำงานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ (อาคารอนุบาล)			
3.2	ทำงานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ (อาคารผู้อำนวยการ)			
3.3	ทำงานทาสีอาคารปฐมศึกษาแล้วเสร็จ			
4	<b>งวดที่ 4</b>	1,800,000.00	30%	45
4.1	ทำงานปรับปรุงห้องประชุมอาคารโรงอาหารตึกส้ม แล้วเสร็จ			
4.2	ทำงานติดตั้งครุภัณฑ์แป้นบาสนแล้วเสร็จ			
4.3	ทำงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ			
4.4	ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมส่งคืนพื้นที่			
		6,000,000.00	100%	180