

งบประมาณการก่อสร้าง 23,000,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 300 วัน

- ขอบเขตงาน : - เสริมโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกรุพรรณพร้อมวัสดุผนังหลังคา Metal Sheet  
- ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา  
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	<b>งวดที่ 1</b>	2,760,000.00	12.0%	60
1.1	งานเสริมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.2	ติดตั้ง ANCHOR REBAR และเหล็กแผ่นยึดหัวเสา คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.3	งานร้อยเสาไฟพร้อมโคม และระบบไฟฟ้าของเดิมออก ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.4	ทำการตัดแต่ง ทอนกิ่งไม้ ลำต้น ต้นไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2	<b>งวดที่ 2</b>	4,140,000.00	18%	90
2.1	งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก TRUSS-A ,TRUSS-B ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3	<b>งวดที่ 3</b>	2,760,000.00	12%	30
3.1	งานติดตั้งแป แล้วเสร็จ 50%			
4	<b>งวดที่ 4</b>	2,300,000.00	10.0%	30
4.1	งานติดตั้งแป แล้วเสร็จทั้งหมด			
4.2	งานติดตั้งเหล็ก Fry Bracing แล้วเสร็จทั้งหมด			
5	<b>งวดที่ 5</b>	2,300,000.00	10.0%	30
5.1	งานทาสีน้ำมันเหล็กโครงหลังคา แล้วเสร็จ 95%			
5.2	งานมุงหลังคา พร้อมครอบ และติดตั้งแผ่นปิดด้านข้างรอบหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
5.3	งานฉาบโครงสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
5.4	งานทาสีอะครีลิค100% แล้วเสร็จ 95%			
5.5	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90 %			
6	<b>งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)</b>	8,740,000.00	38%	60
6.1	งานปรับปรุงพื้นสนาม ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
6.2	งานทาสีอะครีลิค100% ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
6.3	งานทาสีน้ำมันโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
6.4	งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
6.5	งานติดตั้งแปนาสอะครีลิคพร้อมท่วงและอุปกรณ์ประกอบครบชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
6.6	งานติดตั้งตาข่ายเชือกกันรอบสนาม แล้วเสร็จทั้งหมด			
6.7	งานติดตั้งรั้วภายในสนามกีฬา และงานทาสีรั้วพร้อมประตูสนามกีฬา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
6.8	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของสัญญา และคำชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ			
		23,000,000.00	100%	300



ดร.เอกพิชิตู์ บรรจงเกลี้ยง

นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์



ดร.นภาพรณั์ จันทร์สี

นายอรุณพล ใจยศ