

งบประมาณการก่อสร้าง 3,000,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 150 วัน

- ขอบเขตงาน :
- ปรับปรุงหลังคาอาคาร
 - ปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น 4
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้น 4
 - งานติดตั้งตาข่ายกันนก

พื้นที่ใช้สอย : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,938 ตร.ม.

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	1,350,000.00	45.0%	90
1.1	งานรื้อถอนโครงเคร่าและวัสดุผนังหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.2	งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.3	งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.4	งานติดตั้งครีบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.5	งานปิดจั่วหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.6	งานติดตั้งผนังกันนกปิดด้านข้างหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.7	งานก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี ผนัง ผ1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.8	งานปรับปรุงบันไดลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.9	งานติดตั้งโครงเหล็กค้ำยันโครงสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.10	งานกันรั่วพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.11	งานจัดทำระบบป้องกันวัสดุตกหล่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	1,650,000.00	55%	60
2.1	งานติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.2	งานติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.3	งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.4	งานติดตั้งตาข่ายกันนก ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.5	งานติดตั้งหน้าต่าง W1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.6	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.7	ทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุง ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.8	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการรายละเอียดของสัญญา และคำชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ			
		3,000,000.00	100%	150

>

>

>

>