

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการหลักสูตรท่องเที่ยวและโรงแรม

งบประมาณการก่อสร้าง 2,500,000.- บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 150 วัน

- ขอบเขตงาน : รื้อฝ้าเพดานและโครงเคร่า, รื้อสุขภัณฑ์, รื้อประตูไม้พร้อมวงกบ, รื้อพื้นและผนังกระเบื้อง
 : ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด, ปูพื้นไม้ SPC, ปูกระเบื้อง Porcelain พื้นและผนัง, ติดตั้งสุขภัณฑ์, ทาสีภายใน
 : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล
 : งานตกแต่งภายใน

พื้นที่ใช้สอย : 567.90 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	875,000.00	35.0%	90
1.01	งานรื้อทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.02	งานขนทิ้งและส่งคืนมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ			
1.03	งานก่อผนังห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.04	งานเดินระบบประปาสุขาภิบาลห้องน้ำพร้อมทดสอบระบบแล้วเสร็จ			
1.05	งานฉาบผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.06	งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.07	งานกรุกระเบื้องผนังห้องน้ำและงานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.08	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และเคาน์เตอร์ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.09	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าได้ 70%			
1.10	ขออนุมัติวัสดุงานสถาปัตยกรรม วัสดุปูพื้น ฝ้าเพดาน สุขภัณฑ์ สีทาอาคาร ได้รับการอนุมัติ			
1.11	ขออนุมัติวัสดุงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดได้รับการอนุมัติ			
1.12	ส่ง Shop Drawing งานระบบไฟฟ้าได้รับการอนุมัติทั้งหมด			
2	งวดที่ 2	1,625,000.00	65.0%	60
2.01	งานฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.02	งานปูพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.03	งานตกแต่งทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.04	งานติดตั้งประตูทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.05	งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.06	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.07	ทำการทดสอบระบบระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ			
2.08	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายละเอียด ของสัญญา และคำชี้แจงประกอบแบบทุกประการ			
		2,500,000.00	100%	150