

โครงการปรับปรุงอาคารศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณการก่อสร้าง 2,200,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 150 วัน

- ขอบเขตงาน :
- ปรับปรุงหลังคาพร้อมโครงหลังคาทั้งหมด
 - ปรับปรุงฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า ชั้น3 ทั้งหมด
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น3 ทั้งหมด
 - ทาสีผนังภายนอกทั้งหมด
 - ติดตั้งแผ่นปิดกันนก และเปลี่ยนประตูม้วนของใหม่ อาคารโรงปั้น

พื้นที่ใช้สอย : อาคารศิลปกรรม เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่อาคาร 1,236 ตารางเมตร
 : อาคารโรงปั้น เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่อาคาร 216 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	650,000.00	45.0%	90
1.1	งานรื้อถอนหลังคาพร้อมโครงหลังคาของเดิมออก ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.2	งานติดตั้งโครงหลังคา พร้อมมุงหลังคา Metal Sheet และงานปิดจั่วหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด			
2	งวดที่ 2	800,000.00	55%	60
2.1	งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด			
2.2	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จทั้งหมด			
2.3	งานทาสีผนังภายนอก แล้วเสร็จทั้งหมด			
2.4	งานติดตั้งกันนก อาคารโรงปั้น แล้วเสร็จทั้งหมด			
2.5	งานติดตั้งประตูเหล็กบานม้วน อาคารโรงปั้น แล้วเสร็จทั้งหมด			
		1,450,000.00	100%	150