

โครงการปรับปรุงหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณการก่อสร้าง 1,500,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

- ขอบเขตงาน : รื้อแผ่นหลังคาเดิมออกทั้งหมด แล้วทำการติดตั้งแผ่นหลังคาใหม่  
 รื้อฝ้าเพดานเดิมออกแล้วติดตั้งฝ้าเพดานใหม่  
 รื้อระบบไฟฟ้าเดิมออกแล้ว ติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่  
 รื้อกระเบื้องพื้น ผนัง และสุขภัณฑ์เดิมออก แล้วติดตั้งใหม่  
 ทาสีอาคารใหม่  
 รื้อผนังไม้้อัดเดิม แล้วติดตั้งผนังไม้้อัดใหม่

พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่ทั้งหมด 598 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้อง ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
งวดที่ 1		450,000.00	30.0%	30
1.1	งานรื้อทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.2	ติดตั้งแผ่นหลังคาแล้วเสร็จ			
1.3	เดินท่อ ร้อยสายไฟแล้วเสร็จ			
1.4	ติดตั้งกันสาดภายนอกแล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2	450,000.00	30.0%	45
2.1	เทคอนกรีตพื้น แล้วเสร็จ			
2.2	ติดตั้งผนังไม้้อัดกรุลามิเนตแล้วเสร็จ			
2.3	ติดตั้งฝ้าเพดานแล้วเสร็จ			
2.4	งานกระเบื้องแล้วเสร็จทั้งหมด			
3	งวดที่ 3	600,000.00	40.0%	45
3.1	ทาสีภายนอก ภายในแล้วเสร็จ			
3.2	ติดตั้งอุปกรณ์งานไฟฟ้าแล้วเสร็จ			
3.3	ติดตั้งประตู พร้อมสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ			
3.4	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ			
		1,500,000.00	100%	120