
ปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2566 

1. ยังมิได้มีการด าเนินการประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง
ในเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง ให้ครบถ้วนตามที่กฏหมายก าหนด 

แนวทางแก้ไข   โดยมีการก าหนดขั้นตอนด าเนินการจัดท าตามแนวทางปฏิบัติของหนังสือด่วนที่สุด 
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 206 ไว้อย่างเคร่งครัด และครบถ้วน โดยได้น าเผยแพร่รายละเอียดข้อมูล
ไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และ เว็บไซต์ http://supply.uru.ac.th/ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และได้น ารายละเอียด TOR แนบไว้ในหัวข้อรายละเอียด
ขอบเขตงาน 

2. การส่งมอบงานแต่ละครั้ง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ได้จัดท าหนังสือยื่นต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ก่อนวัน
ส่งมอบงานไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ ตามเงื่อนไขในสัญญา 

แนวทางแก้ไข  ก่อนการส่งมอบงานแต่ละครั้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้ผู้ขาย จะต้องแจ้งก าหนดเวลาส่งมอบ
งานแต่ละครั้ง โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันและเวลาท าการของมหาวิทยาลัย 
ก่อนวันส่งมอบงานไม่น้อยกว่า ๓ วัน (สาม) วันท าการ ตามเงื่อนไขในสัญญาข้อ ๔ วรรค ๒ ระบุ "การส่งมอบ
สิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลา
ส่องมอบแต่ละครั้ง โดยท าเป็นหนังสือไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ มหาวิทยาลัยราชภักอุตรดิตถ์ในวันและเวลาท าการของ
ผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบงานไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ 

 3. ผู้ควบคุมงานไม่ได้บันทึกควบคุมงานประจ าวันและรายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการตรวจรับจ้าง
ทราบทุกสัปดาห์ให้ครบถ้วน ก่อนวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุ (ผู้ประสานงานโครงการ) 
เก็บรักษา เพ่ือประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ เช่น คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้ตรวจสอบภายนอก 

แนวทางแก้ไข งานพัสดุจัดท าหนังสือแจ้งเร่งรัดติดตามรายงานประจ าวันกับผู้ควบคุมงานให้เป็นปัจจุบันทุก
สัปดาห์ 

4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมวดที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้มีการด าเนินการจัดท าแบบรูปรายการและบัญชี
ปริมาณงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานทีม่หาวิทยาลัยได้ตั้งไว้ 

แนวทางแก้ไข   มหาวิทยาลัยได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการจัดท าแบบรูปรายการและบัญชี
ปริมาณงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้  เพ่ือให้งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานที่ก าหนดและ
เป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินประจ าปี    


