

ปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์พื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่

งบประมาณการก่อสร้าง 4,000,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 210 วัน

ขอบเขตงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขาเข้าวงเวียนระยะทาง 618 เมตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์พื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ระยะทาง 66 เมตร

พื้นที่ใช้สอย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขาเข้าวงเวียนระยะทาง 618 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์พื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ระยะทาง 66 เมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	800,000	20.0%	60
1.1	ทำงานหรือพร้อมเทคอนกรีตถนนรอบอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์พื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุแล้วเสร็จ			
1.2	ทำงานหรือถนนขาเข้าวงเวียนแล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2	1,500,000	37.5%	90
2.1	ทำงานคอนกรีตถนนขาเข้าวงเวียนแล้วเสร็จ 50%			
2.2	ทำงานหินคลุกบดอัดแน่นตามมาตรฐานหนา 25 ซม. แล้วเสร็จ			
3	งวดที่ 3	1,700,000	42.5%	60
3.1	ทำงานคอนกรีตถนนขาเข้าวงเวียนแล้วเสร็จ			
3.2	ทำงานเส้นจราจรThermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) แล้วเสร็จ			
3.3	ทำงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		4,000,000.00	100%	210