

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารคณะเกษตรศาสตร์ (เขตหมอนไม้) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณการก่อสร้าง 1,550,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน

- ขอบเขตงาน : - งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ อาคารวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ  
 - งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ อาคารวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ  
 - งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานไม้ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ  
 - งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศในส่วนอื่นๆทั้งหมดแล้วเสร็จ

พื้นที่ใช้สอย : อาคารวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นที่ 1 และ 2 (2,000 ตร.ม.) และอาคารสำนักงานไม้ ชั้นที่ 1 (448 ตร.ม.)

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)
1	งวดที่ 1	800,000.00	51.0%	50
1.1	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและปรับอากาศอาคารวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ และงานอื่นๆในชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	750,000.00	49%	40
2.1	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและปรับอากาศอาคารวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ			
2.2	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานไม้ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ			
2.3	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของสัญญา และค่าใช้จ่าย ประกอบแบบทุกประการ			
		1,550,000.00	100%	90

ดร.วิมล  
วิบูลย์