

ปรับปรุงอาคารคณะพยาบาลศาสตร์

งบประมาณการก่อสร้าง 2,134,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 150 วัน

ขอบเขตงาน : ปรับปรุงภายใน และภายนอก อาคาร คณะพยาบาลศาสตร์

: จัดซื้อ ติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร คณะพยาบาลศาสตร์

พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่อาคาร 5,760 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1 งานซ่อมแซมแล้วเสร็จ	536,375.00	25%	60
1.1	จัดทำแผนการจัดการงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ ซ่อมแซมและปรับปรุง			
1.2	จัดทำรายการวัสดุซ่อมแซม ปรับปรุง และ ครุภัณฑ์			
1.3	จัดทำแผนดำเนินงาน ซ่อมแซม และปรับปรุง			
1.4	จัดทำ แบบก่อสร้าง หน่วยงานจริง ในงานซ่อมแซม ปรับปรุง และติดตั้ง			
1.5	ดำเนินงานซ่อมแซม บัวเชิงผนังแล้วเสร็จ			
1.6	ดำเนินงานรื้อถอน ครัวข้างอาคาร พร้อมเก็บความเรียบร้อยของงานแล้วเสร็จ			
1.7	ดำเนินงานซ่อมแซม เปลี่ยนราวจับบันได และ ระเบียงทางเดินแล้วเสร็จ พร้อมเก็บความเรียบร้อยของงาน			
1.8	ดำเนินงานซ่อมแซม อัฒจันทร์คอนกรีตแล้วเสร็จพร้อมเก็บความเรียบร้อยของงาน			
1.9	ซ่อมแซมประตูชั้น1 WD9 / WD1 แล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2 งานปรับปรุง พร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์	1,597,625.00	75%	90
2.1	ดำเนินงานปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาด แล้วเสร็จ พร้อมเก็บความเรียบร้อยของงาน			
2.2	ดำเนินงานปรับปรุงต่อเติมระแนง พร้อมเก็บความเรียบร้อยของงาน			
2.3	ดำเนินงานปรับปรุงสระน้ำพุ พร้อมเก็บความเรียบร้อยของงาน			
2.4	ดำเนินงานติดตั้งรางระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป พร้อมเก็บความเรียบร้อยของงาน			
2.5	ดำเนินงานติดตั้ง ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู แบบแยกส่วน พร้อมเก็บความเรียบร้อย			
2.6	ดำเนินงานติดตั้งเครื่องกวนน้ำ 2ระบบ พร้อมระบบกรองน้ำ พร้อมเก็บความเรียบร้อย			
2.7	ดำเนินงานติดตั้ง ชุดโต๊ะสนามขาไขว้ไม้เต็ง โต๊ะสนามในสวนกลางแจ้ง			
2.8	ดำเนินงานติดตั้ง ระบบปั๊มสูบน้ำแบบแช่ ชุดโคลน ของงาน ปรับปรุงสระน้ำพุ			
2.9	ดำเนินงานจัดทำเล่มคู่มือการใช้น้ำพุ และแนวทางตรวจสอบ ซ่อมแซม			
2.10	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของสัญญา และคำชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ			
		2,134,000.00	100%	150