

ปรับปรุงอาคารกิจกรรมและทางเดินเท้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณการก่อสร้าง 3,500,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 210 วัน

ขอบเขตงาน : ปรับปรุงทางพื้นลานกิจกรรมหน้าเสาธง 1,070 ตร.ม.
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานกิจกรรม
ปรับปรุงเวทีกิจกรรมหน้าเสาธง

พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ลานกิจกรรมและทางเท้า 1,070 ตร.ม.
ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานกิจกรรม 27 ชุด
ปรับปรุงเวทีกิจกรรมพื้นที่ใช้สอย 68 ตร.ม.

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	875,000	25.0%	60
1.1	ทำงานโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ 90 %			
1.2	ทำงานโครงสร้างเหล็กแล้วเสร็จ 90 %			
2	งวดที่ 2	875,000	25.0%	60
2.1	ทำงานหลังคาแล้วเสร็จ			
2.2	ทำงานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ			
2.3	ทำงานโครงสร้างเวทีแล้วเสร็จ			
2.4	ทำงานระบบระบายน้ำแล้วเสร็จ 50 %			
3	งวดที่ 3	875,000	25.0%	60
3.1	ทำงานสถาปัตย์ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.2	ทำงานติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปแล้วเสร็จ			
4	งวดที่ 4	875,000	25.0%	30
4.1	ทำงานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ			
4.2	ทำงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		3,500,000.00	100%	210


นายเอกพิสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวฤทธิ์ จันจัน

กรรมการ


นายพงศ์ศิริ ไทยฤทธิ์

กรรมการ


นายอรรถพล ไยศ

กรรมการและเลขานุการ