

งบประมาณการก่อสร้าง 3,500,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

ขอบเขตงาน : - ปรับปรุงสระว่ายน้ำเด็ก

- ปรับปรุงสระใหญ่ ,พื้นที่โดยรอบ และงานระบบภายในและภายนอกห้องเครื่อง

- ปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำเจ้าหน้าที่

- งานปรับปรุงห้องเครื่องและระบบภายในห้องเครื่อง

- งานติดตั้งครุภัณฑ์

พื้นที่ใช้สอย : สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 25x50 เมตร ,อาคารอำนวยการ และสำนักงาน พื้นที่ทั้งหมด 3,757 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	1,400,000.00	40.0%	60
1.1	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย ,ปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.2	งานติดตั้งครุภัณฑ์ ห้องน้ำชายและห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.3	งานปรับปรุงสระใหญ่ ,พื้นที่โดยรอบ และงานระบบภายนอกห้องเครื่อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานติดตั้งแผ่นยางกันลื่นแบบม้วน)			
2	งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	2,100,000.00	60%	60
2.1	งานปรับปรุงสระว่ายน้ำเด็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.2	งานติดตั้งปั้มน้ำ สระว่ายน้ำเด็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.3	งานปรับปรุงห้องเครื่อง และระบบภายในห้องเครื่อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.4	งานติดตั้งปั้มน้ำ สระใหญ่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.5	งานติดตั้งแผ่นยางกันลื่นแบบม้วน ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.6	งานทดสอบระบบ จนสามารถใช้งานได้			
2.7	ทำการอบรมหรือสาธิตการใช้งาน และการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่ดูแลสระว่ายน้ำ ใช้งานได้อย่างถูกต้อง			
2.8	ทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุง ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.9	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียด ของสัญญา และคำชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ			
		3,500,000.00	100%	120