

ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ

งบประมาณการก่อสร้าง 6,000,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 210 วัน

ขอบเขตงาน : ติดตั้งวัสดุกันซึมชั้นดาดฟ้า 3,000 ตร.ม.
ปรับปรุงห้องซักล้างพื้นที่ใช้สอย 128 ตร.ม.
ปรับปรุงรางระบายน้ำ 200 เมตร

พื้นที่ใช้สอย ปรับปรุงปรุงชั้นดาดฟ้า 3,000 ตร.ม.
ปรับปรุงห้องซักล้างพื้นที่ใช้สอย 128 ตร.ม.
ปรับปรุงรางระบายน้ำ 200 เมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	1,500,000	25.0%	60
1.1	ทำงานระบบกันซึมแล้วเสร็จ 50 %			
1.2	ทำงานโครงสร้างเหล็กแล้วเสร็จ 50 %			
2	งวดที่ 2	1,500,000	25.0%	60
2.1	ทำงานห้องซักล้างแล้วเสร็จ 90%			
2.2	ทำงานระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จ 90%			
3	งวดที่ 3	1,500,000	25.0%	60
3.1	ทำงานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
4	งวดที่ 4	1,500,000	25.0%	30
4.1	ทำงานระบบระบายน้ำแล้วเสร็จ			
4.2	ทำงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		6,000,000.00	100%	210

นพ. 7