

โครงการปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมอาคารดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งบประมาณการก่อสร้าง 1,300,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน

ขอบเขตงาน : รื้อพื้นของเดิมออกทั้งหมด แล้วทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 รื้อเวทีของเดิม แล้วทำการก่อสร้างเวทีของใหม่

พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่ทั้งหมด 1,393 ตารางเมตร

| งวดที่ | รายละเอียดงาน | มูลค่างาน (บาท) | ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ | ระยะเวลาดำเนินการ (วัน) |
|--------|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | งวดที่ 1 | 520,000.00 | 40.0% | 60 |
| 1.1 | งานก่อสร้างเวที แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 2 | งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) | 780,000.00 | 60.0% | 30 |
| 2.1 | งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 2.2 | งานกระเบื้องตันไม้ แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 2.3 | และงานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายละเอียดของสัญญา และค่าชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ | | | |
| | | 1,300,000.00 | 100% | 90 |