

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลา (วัน)
1	งวดที่ 1	850,000.00	100.0%	90

1.1 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นถมแล้วเสร็จ

1.2 งานโครงสร้างหลังคา พร้อมนั่งหลังคา พื้นถมแล้วเสร็จ

1.3 งานสถาปัตยกรรม พื้นถมแล้วเสร็จ

1.4 งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นถมแล้วเสร็จ

1.5 งานอื่นๆ ในส่วนพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นงานตามแบบแปลนและรายละเอียด

ของสัญญา และค่าจ้างประกอบแบบทุกประการ

90	100%	850,000.00
----	------	------------