



ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม
ภูมิราชนิคมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์สุภาวิณี สัตยาภรณ์)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (E๖๘๐๙๐๐๒๑๒๐๔) ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร เรียนรวมภูมิ ราชนิคม มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์	๑๑,๗๔๔,๔๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๘	จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน รวมภูมิราชนิคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ (ครั้งที่ ๒)	๑๑,๗๔๔,๔๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๘