

ปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ทุ่งกะโล่

งบประมาณการก่อสร้าง

2,425,000

บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

ขอบเขตงาน :

1. ซ่อมหลังคาห้องประชุมประจำอาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. ปรับปรุงหลังคาชั้นดาดฟ้าของอาคารพลังงานและอาคาร A,B,C,D
3. ซ่อมกระจกรอบตัวอาคารอาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม(อาคารหลัก)
4. ซ่อมฝ้าภายในห้องประชุมและทางเดินรอบห้องประชุมอาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
5. ทำรางระบายน้ำบริเวณข้างทางเดินภายนอกอาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
6. ซ่อมท่อระบายน้ำฝนบริเวณทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
7. ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศและล้างแอร์ภายในห้องประชุมและติดตั้งระบบปรับอากาศ
8. สร้างที่จอดรถยนต์

พื้นที่ใช้สอย : อาคาร 3 ชั้น พื้นที่ทั้งหมด 3770 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	950,000.00	40%	50
1	งานซ่อมกระจกและประตูอาคารแล้วเสร็จ			
2	ซ่อมฝ้าแล้วเสร็จ			
3	งานวางระบายน้ำแล้วเสร็จ			
4	งานซ่อมท่อระบายน้ำทางเดินเชื่อมแล้วเสร็จ			
5	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศของใหม่แล้วเสร็จ			
6	สร้างที่จอดรถ 2 จุด แล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2	1,475,000.00	60%	70
2.01	ปรับปรุงงานหลังคาห้องประชุมแล้วเสร็จ			
2.02	แล้วเสร็จ			
2.03	ปรับปรุงหลังคา อาคารวิจัย A/B/C/D แล้วเสร็จ			
		2,425,000.00	100%	120

mmw

ปลัด