

โครงการก่อสร้างโดมหลังคาระหว่างอาคาร 8-9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตส์

งบประมาณการก่อสร้าง 3,950,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน

- ขอบเขตงาน :
- ก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนหนึ่งอาคาร
  - เพื่อกองกักริตลานกิจกรรมพื้นที่ใช้สอยหนึ่งพันตารางเมตร
  - ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

พื้นที่ใช้สอย : อาคารกิจกรรม เป็นอาคารโครงสร้างเหล็กหนึ่งชั้น พื้นที่อาคาร 320 ตารางเมตร

พื้นที่ลานกิจกรรม 1,000 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1			
1.1	งานโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ	790,000	20%	45
1.2	งานประปาและสุขาภิบาลแล้วเสร็จ 50 เปอร์เซ็นต์			
2	งวดที่ 2			
2.1	งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จทั้งหมด	987,500	25%	15
2.2	งานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.3	งานประปาและสุขาภิบาลแล้วเสร็จ			
3	งวดที่ 3			
3.1	งานทำพื้นคอนกรีตทึบแล้วเสร็จ	987,500	25.0%	15
3.2	งานที่นึ่งอิฐจันทร์แล้วเสร็จ			
3.3	งานหลังคาที่นึ่งอิฐจันทร์แล้วเสร็จ			
4	งวดที่ 4			
3.1	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมทดสอบแล้วเสร็จ	1,185,000	30.0%	15
3.2	งานติดตั้งครุภัณฑ์พร้อมทดสอบระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.3	งานปรับเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดแล้วเสร็จ			
		3,950,000.00	100%	90