

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งบประมาณการก่อสร้าง 1,500,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

ขอบเขตงาน : - ทาสีอาคาร

- ปรับปรุงห้องเรียนและห้องกิจกรรมของนักศึกษา
- ปรับปรุงฝ้าเพดาน
- ปรับปรุงหลังคาและระบบกันซึม

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)
1	งวดที่ 1	675,000.00	45.0%	60
1.1	ดำเนินงานปรับปรุงอาคาร 7 แล้วเสร็จทั้งหมด			
1.2	ดำเนินงานปรับปรุงห้องอบรม และห้องรับรองแล้วเสร็จทั้งหมด			
2	งวดที่ 2	825,000.00	55%	60
2.1	ปรับปรุงอาคาร 11 แล้วเสร็จทั้งหมด			
2.2	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จทั้งหมด			
2.3	ทำความสะอาดพื้นที่งานและพื้นที่โดยรอบแล้วเสร็จ			
		1,500,000.00	100%	120