

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ

งบประมาณการก่อสร้าง 1,900,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน

ขอบเขตงาน : - ก่อ-ฉาบผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อม ติดตั้งครุภัณฑ์
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
- ติดตั้งครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ

พื้นที่ใช้สอย : - พื้นที่ห้องประชุมการเรียน และการสอน 128 ตร.ม.
- พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ 549 ตร.ม.

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้อง ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระยะเวลา ก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	570,000.00	30.0%	30
1.1	งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.2	งานก่อ-ฉาบผนัง พร้อมทาสี แล้วเสร็จ			
1.3	งานเดินท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ			
1.4	งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ			
1.5	งานกระเบื้องพื้นแล้วเสร็จ			
1.6	ติดตั้งประตูหน้าต่างแล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2	570,000.00	30%	30
2.1	ติดตั้งไฟฟ้าสองส่วาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.2	จัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ แล้วเสร็จ			
3	งวดที่ 3	760,000.00	40%	30
3.1	ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.2	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ			
3.3	ติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จทั้งหมด			
3.4	ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานแล้วเสร็จเรียบร้อย			
		1,900,000.00	100%	90